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SERVIÇOS PRELIMINARES

DOCUMENTAÇÃO E LICENÇAS     Construtora 100% 2/5/23 3/5/23

REMOÇÃO DAS GRADES

QUEBRA E RETIRADA DAS GRADES Construtora 100% 3/5/23 4/5/23

DEMOLIÇÃO DA ESCADARIA PARA O 2° PISO

CORTE DOS PILARES E ESCADA Construtora 100% 5/5/23 6/5/23

CORTE DOS PILARES  

CORTE DOS PILARES COM SERRA, 
MARTELETE E TALHADEIRA

Construtora 100% 8/5/23 11/5/23

CHAPÉU DOS PILARES

ASSENTAMENTO DO GRANITO Construtora 100% 12/5/23 13/5/23

MURO DE CONTENÇÃO NA CERCA DE VIDRO

DEMOLIÇÃO DO REBOCO E CONFECÇÃO 
DE PAREDE COM REBOCO

Construtora 100% 15/5/23 25/5/23

SISTEMA DE DRENAGEM

MONTAGEM DA REDE DE DRENAGEM Construtora 100% 25/5/23 25/5/23

ATERRO

ATERRO MECANIZADO Construtora 100% 25/5/23 26/5/23

CALÇADA

ELABORAÇÃO DA CALÇADA Construtora 100% 27/5/23 1/6/23

ILUMINAÇÃO

ELABORAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO Construtora 100% 2/6/23 6/6/23

VIDROS

COLOCAÇÃO DOS VIDROS Construtora 100% 30/5/23 5/6/23

ÁGUA FRIA

INSTALAÇÃO DA REDE Construtora 100% 3/6/23 3/6/23

PORTÃO DA GARAGEM

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO Construtora 100% 5/6/23 6/6/23

RELOCAÇÃO PORTÃO METÁLICO

REINSTALAÇÃO Construtora 100% 5/6/23 5/6/23

CORRIMÃO

COLOCAÇÃO NA ESCADA E ENTRADE DE 
DEFICIENTE

Construtora 100% 5/6/23 7/6/23

POÇO DE LUZ

PISO CERÂMICO  E CAIXA SIFONADA Construtora 100% 6/6/23 8/6/23

REVESTIMENTO PAREDE TANQUE

REVESTIMENTIO COM PISO CERÂMICO E 
TANQUE

Construtora 100% 9/6/23 11/6/23

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA
 29 de mai de 2023  5 de jun de 2023  12 de jun de 2023  19 de jun de 2023 1 de mai de 2023  8 de mai de 2023  15 de mai de 2023  22 de mai de 2023


