

CRONOGRAMA

Obra:	CALÇADA COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL DE CONCRETO	Início:	CUSTO GLOBAL	R\$ 67.968,04
Local:	Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, Centro, Triunfo, RS, CEP 95840-000.	Término:		
Data:	24/08/2023	Nº de Etapas: 1	DURAÇÃO	30 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	%	DIAS	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 1.859,90	2,7%	1	2,7%
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 6.545,72	9,6%	3	12,4%
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 13.689,06	20,1%	10	32,5%
4	CORREDOR PROVISÓRIA NA RUA COM LARGURA 1,20m (TELA PLÁSTICA LARANJA TIPO TAPUME)	R\$ 2.557,18	3,8%	2	36,3%
5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO	R\$ 2.759,08	4,1%	2	40,3%
6	RAMPA E ACESSO A GARAGEM	R\$ 3.312,72	4,9%	2	45,2%
7	REVESTIMENTO	R\$ 30.550,07	44,9%	5	90,2%
8	PLACAS	R\$ 372,30	0,5%	1	90,7%
9	LIXEIRAS	R\$ 1.602,95	2,4%	1	93,1%
10	BICICLETÁRIO	R\$ 487,78	0,7%	1	93,8%
11	CANTEIROS / FLOREIRAS	R\$ 3.885,15	5,7%	1	99,5%
12	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 346,13	0,5%	1	100,0%