

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA

Obra:	PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES SAGUÃO E RECEPÇÃO			Início:	CUSTO	
Local:	Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, Centro, Triunfo, RS, CEP 95840-000.			Término:	GLOBAL	
Data:				Nº de Etapas: 2	DURAÇÃO	60 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO TOTAL	%	DIAS	% TOTAL
1	REMOÇÃO MOVEIS ANTIGOS E GUARDA CORPO					30	R\$ 0,00
2	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS - FORRO						
3	PREPARAR ELETRICA PARA CATRACAS						
4	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS (MOBILIÁRIO E PLATAFORMA)						
5	PINTURA DE PAREDES, PORTAS E PÉ DIREITO DO HALL						
6	FORNECIMENTO ILUMINAÇÃO MOBILIÁRIO						
7	INSTALAÇÃO LUMINARIAS - MOBILIÁRIO						
8	MATERIAL DE TINTAS E UTENSÍLIOS PARA REFORMA						
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA MARCENARIA					30	R\$ 0,00
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA DE GIRO						
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EM VIDRO RECEPÇÃO COMPLETA						
12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO E PORTA PCD						
13	REVITALIZAÇÃO DO PISO						